📐 ROL 2: PROJE YETKİLİSİ (PM / EDİTÖR) EĞİTİM KILAVUZU

FG Group Proje & Görev Yönetim Sistemi

Proje Yöneticileri ve Editörler İçin Proje Kurulumu, Görev Dağıtımı, DAG Bağımlılıkları ve Raporlama Rehberi

🎯 Hedef Kitle: Proje Yöneticileri, Departman Şefleri ve Editörler

🔑 Yetki: Proje Açma, Görev Dağıtma, Bağımlılık & Takvim Yönetimi

📌 Sürüm: v0.3 Kurumsal

> 📐 **Proje Yetkilisi Kimdir?**
> Sistem yöneticisi tarafından kendisine **Proje Yetkisi** verilmiş veya bir projeye 👑 **Proje Yöneticisi** / 🖍️ **Editör** olarak atanmış kişilerdir. Yeni şirket projesi başlatabilir, projelere görev açıp personellere atayabilir, görevler arası öncül/ardıl sıra bağlayabilir ve dilerse kendi şahsi işleri için de kişisel To-Do oluşturabilir.

1. Yeni Şirket Projesi Oluşturma ve Ekip Rolleri

1. **Yeni Proje Başlatma:** Üst bardaki `+ Yeni Proje` butonuna tıklayın. Proje adını, açıklamasını, planlanan başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.

2. **İlk Ekip Üyelerini Seçme:** Proje oluşturma penceresinin altındaki listeden projeye dahil olacak personelleri seçip rollerini belirleyin:
   - 👑 **Proje Yöneticisi (PM):** Projedeki tüm görevleri, üyeleri, görünürlük taleplerini ve proje takvimini yönetir.
   - 🖍️ **Düzenleyici (Editor):** Projeye yeni görev ekleyebilir, görev ve bağımlılıkları düzenleyebilir.
   - 👁️ **Tam Görüntüleyici (Viewer):** Projedeki tüm görevleri ve Gantt şemasını görür ancak değişiklik yapamaz.

3. **Sonradan Üye Ekleme & Takvim Revizyonu:** Sol menüden 📁 `Projeler` ekranına gidip proje kartı üzerindeki ⚙️ **Ekip & Plan Yönetimi** butonuna tıklayarak istediğiniz zaman yeni üye ekleyebilir veya proje bitiş tarihini revize edebilirsiniz (İlk planlanan tarih raporda korunur).

2. "+ Görev Ekle" Penceresi: Proje Görevi vs. Bireysel Görev

Sağ üstteki **`+ Görev Ekle`** butonuna bastığınızda açılan pencerede en üstteki 📁 **Ait Olduğu Proje** seçimi görevin kaderini belirler:



🏢 **Seçenek A: Bir Şirket Projesi Seçerseniz**

• Görev seçtiğiniz projeye kaydedilir.

• İstediğiniz personeli **Sorumlu** atayabilirsiniz (Ona anında Outlook Görev Kartı gider).

• **Neyi Bekliyor?** kutusundan öncül görev seçebilirsiniz.

• Gantt şemasında ve Kanban panosunda görünür.

📌 **Seçenek B: Proje Seçmezseniz (Bireysel Görev)**

• En üstteki 📌 `Bireysel Görev / Kişisel To-Do` seçeneğini bırakırsanız, bu görev şirket projelerine karışmaz.

• Sadece sizin kendi **Görevlerim ➔ Kişisel To-Do** listenizde şahsi hatırlatıcınız olarak görünür.

3. Görev Bağımlılıkları (DAG), Gantt ve Sağ Detay Çekmecesi

Bir projede işlerin sırayla yürümesi için **Öncül / Ardıl Bağımlılık** kullanılır:

1. **Öncül Görev Bağlama:** Görev eklerken `Neyi Bekliyor?` alanından bir görev seçerseniz (veya görev detay çekmecesinden `+ Öncül Bağımlılık Ekle` derseniz), yeni görev otomatik olarak 🔒 **Öncül Bekliyor (BLOCKED)** durumunda doğar.

2. **Otomatik Kilit Açma:** Öncül görev %100 tamamlandığı saniye, bekleyen görevin kilidi otomatik açılır (🟢 **Başlamaya Hazır / READY** olur) ve sorumlu personele "🔔 *Sıra Sizde*" e-postası gider.

3. **Zaman Çizelgesi (Gantt) Kullanımı:** Sol menüden 🗓️ `Zaman Çizelgesi (Gantt)` ekranına geçin. Sağ üstten Gün, `Hafta`, Ay veya `Yıl` ölçeğini seçin. Herhangi bir göreve tıkladığınızda sağdan açılan çekmeceden tarihleri revize edebilir, öncelik değiştirebilir ve gecikme açıklamalarını okuyabilirsiniz.

4. Görünürlük Talepleri (KAB03) ve Özel Rapor Oluşturucu

👁️ Görünürlük Talebi Onaylama

Standart bir çalışan sadece kendi görevini görür. Eğer projenin tamamını görmek için talep gönderirse, 📁 `Projeler` ➔ ⚙️ `Proje Yönetimi` penceresinde **Tam Proje Görünürlük Talepleri** kutusunda görünür. Tek tıkla **Onayla** diyerek o çalışana projeyi izleme izni verebilirsiniz.

📈 Sürükle-Bırak Raporlama

Sol menüdeki 📈 `Özel Raporlar` sekmesinde sol paletten istediğiniz bileşeni (Performans Puanı, Gecikme Analizi, Durum Grafiği vb.) sağdaki tuvale sürükleyip bırakın. Üstteki butonlarla raporu kaydedebilir, yazdırabilir veya Excel/CSV olarak indirebilirsiniz.